Planning fase 3 programma sturing en inkoop sociaal domein

Wat/Wanneer (gereed)	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	jan-21	feb-21	jul-21	jan-22
Besluitvorming PHO SD en colleges tussenresultaten en aanpak fase 3		Eerste helft juli									
Uitwerken productbeschrijvingen drie domeinen en inkoopstrategie				Gereed 1/10 Wmo en P-wet; 1/11 Jeugd							
Marktconsultaties aanbieders, andere verwijzers en stakeholders (zoals onderwijs)											
Extern kostprijsonderzoek Wmo en P-wet					Start 1/10		Gereed 15/12				
Extern kostprijsonderzoek Jeugd						Start 1/11		Gereed 4/1			
Inkoopdocumenten uitwerken							Gereed 31/12				
besluitvorming inkoopdocumenten en kostprijzen - PHO SD en colleges								tweede helft januari			
Publicatie aanbestedingsdocumenten (MGR)									1-feb-21		
Gunning en voorbereiding implementatie										1-jul-21	
Start contracten											1-jan-22