

Planning implementatieplan programma sturing en inkoop sociaal domein 2021

Wat/Wanneer (gereed)	Jan	Febr	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
-------------------------	-----	------	-----	-----	-----	------	------	-----	------	-----	-----	-----

Publicatie aanbestedingsdocumenten (MGR)		Publicatie										
Sluiting inschrijving			Aanmelding en inschrijving									
Voorlopige gunning					mei tm juli							
Definitieve gunning						juni tm juli						
Start voorbereiding implementatie							1 juli tm 31 dec					